
 

 
Regione autonoma della Sardegna 

(Provincia di Nuoro) 
 

 
Comune di Macomer 

 
 

CONSORZIO PER LA ZONA INDUSTRIALE DI MACOMER 

 
 

PROGETTO ESECUTIVO 
PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA LINEA DI TERMOVALORIZZAZIONE DA 30 MWt PRESSO IL SISTEMA 

DI TRATTAMENTO RIFIUTI DI MACOMER/TOSSILO 

 
ATI:     AREAIMPIANTI     -    MONSUD S.p.A. 

 
 

 
 

Progettista incaricato: 

 
 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

 

 
 
 
 

CRONOPROGRAMMA           F.3                            
 
 
 
 



 

 

REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA LINEA DI 

TERMOVALORIZZAZIONE DA 30 MWt PRESSO IL SISTEMA 

DI TRATTAMENTO RIFIUTI DI MACOMER/TOSSILO 

REV. 0 

 

 CRONOPROGRAMMA PAG. II/7 

 

 
 

CODICE DESCRITTIVO:  ITV240FMRP751.00  N° ALLEGATO: F.3  

0 01/01/2016 EMISSIONE silenzi nikko martino 

1      

2      

3      

4      

revisione data descrizione redatto controllato approvato 

 

 
 
 
 
 
 
 

Sistema Qualità Certificato 

 
UNI EN ISO 9001 (ISO 9001) 

Certificato n° FS 587971 

 
 
 

 
 

 

 
  



 

 

REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA LINEA DI 

TERMOVALORIZZAZIONE DA 30 MWt PRESSO IL SISTEMA 

DI TRATTAMENTO RIFIUTI DI MACOMER/TOSSILO 

REV. 0 

 

 Cronoprogramma PAG. III/7 

 

 

INDICE 

1. CONTENUTI DELLA RELAZIONE TECNICA ............................................................................................. 4 

2. CRONOPROGRAMMA ......................................................................................................................... 5 

 
 
 
 
 



 

 

REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA LINEA DI 

TERMOVALORIZZAZIONE DA 30 MWt PRESSO IL SISTEMA 

DI TRATTAMENTO RIFIUTI DI MACOMER/TOSSILO 

REV. 0 

 

 Cronoprogramma PAG. 4/7 

 

 

1. CONTENUTI 
Il presente Progetto esecutivo è stato elaborato ai sensi del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 –“Regolamento di esecuzione 
ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010). 
 
Esso comprende tra l’altro il presente programma temporale di dettaglio dell'esecuzione dei lavori. 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm


ID Nome attività Durata Inizio Fine

1 Durata complessiva del progetto 1037 g dom 01/05/16dom 03/03/19
2 Completamento lavori di montaggio - 25 MESI 760 g dom 01/05/16mer 30/05/18
3 Consegna lavori 0 g dom 01/05/16 dom 01/05/16

4 Cantierizzazione 15 g dom 01/05/16 dom 15/05/16

5 Edificio Avanfossa Opere civili 127 g lun 16/05/16 lun 19/09/16

6 scavi 4 g lun 16/05/16 gio 19/05/16

7 fondazione 35 g ven 20/05/16 gio 23/06/16

8 elevazione acciaio 40 g ven 24/06/16 mar 02/08/16

9 trattamento intumescente strutture 20 g mer 03/08/16 lun 22/08/16

10 tamponamenti 20 g mar 23/08/16 dom 11/09/16

11 lattonerie e finiture 8 g lun 12/09/16 lun 19/09/16

12 Edificio Fossa Scorie Opere civili 445 g gio 02/06/16 dom 20/08/17

13 scavi 8 g gio 02/06/16 gio 09/06/16

14 fondazioni e fosse 70 g ven 10/06/16 gio 18/08/16

15 elevazione acciaio 60 g ven 19/08/16 lun 17/10/16

16 tamponamenti 20 g gio 20/07/17 mar 08/08/17

17 lattonerie e finiture 12 g mer 09/08/17 dom 20/08/17

18 Fossa Scorie OEM 416 g gio 08/09/16 sab 28/10/17

19 Carroponte fossa scorie 275 g ven 28/10/16 sab 29/07/17

20 Ingegneria costruttiva 80 g ven 28/10/16 dom 15/01/17

21 Ordini, costruzione 150 g lun 16/01/17 mer 14/06/17

22 Trasporto 30 g gio 15/06/17 ven 14/07/17

23 Montaggio 15 g sab 15/07/17 sab 29/07/17

24 Sistema estrazione percolato fossa scorie 280 g lun 16/01/17 dom 22/10/17

25 Ingegneria costruttiva 70 g lun 16/01/17 dom 26/03/17

26 Ordini, costruzione 120 g ven 17/03/17 ven 14/07/17

27 Trasporto 35 g sab 15/07/17 ven 18/08/17

28 Montaggio 65 g sab 19/08/17 dom 22/10/17

29 Trasportatori scorie 383 g gio 08/09/16 lun 25/09/17

30 Ingegneria costruttiva 95 g gio 08/09/16 dom 11/12/16

31 Ordini, costruzione 180 g lun 12/12/16 ven 09/06/17

32 Trasporto 38 g sab 10/06/17 lun 17/07/17

33 Montaggio 70 g mar 18/07/17 lun 25/09/17

34 Deferrizzatore 321 g lun 12/12/16 sab 28/10/17

35 Ingegneria costruttiva 49 g lun 12/12/16 dom 29/01/17

36 Ordini, costruzione 150 g lun 30/01/17 mer 28/06/17

37 Trasporto 28 g gio 29/06/17 mer 26/07/17

38 Montaggio 33 g mar 26/09/17 sab 28/10/17

39 Griglia forno caldaia  Opere civili 183 g ven 19/08/16 ven 17/02/17

40 scavi 8 g ven 19/08/16 ven 26/08/16

41 fondazioni e fosse 70 g sab 27/08/16 ven 04/11/16

42 elevazione acciaio 55 g sab 05/11/16 gio 29/12/16

43 tamponamenti 30 g ven 30/12/16 sab 28/01/17

44 lattonerie e finiture 20 g dom 29/01/17 ven 17/02/17

45 Forno di combustione OEM 653 g dom 01/05/16 lun 12/02/18

46 Griglia di combustione 510 g dom 01/05/16 ven 22/09/17

47 Ingegneria costruttiva 120 g dom 01/05/16 dom 28/08/16

48 Ordini, costruzione 300 g lun 29/08/16 sab 24/06/17

49 Trasporto 45 g dom 25/06/17 mar 08/08/17

50 Montaggio 45 g mer 09/08/17 ven 22/09/17

51 Estrattore scorie 375 g gio 30/06/16 dom 09/07/17

52 Ingegneria costruttiva 70 g gio 30/06/16 mer 07/09/16

53 Ordini, costruzione 180 g gio 08/09/16 lun 06/03/17

54 Trasporto 35 g mar 07/03/17 lun 10/04/17

55 Montaggio 20 g mar 20/06/17 dom 09/07/17

56 Condotti aria primaria 471 g lun 29/08/16 mar 12/12/17

57 Ingegneria costruttiva 75 g lun 29/08/16 ven 11/11/16

58 Ordini, costruzione 122 g sab 12/11/16 lun 13/03/17

59 Trasporto 40 g mar 14/03/17 sab 22/04/17

60 Montaggio 66 g sab 23/09/17 lun 27/11/17

61 Coibentazioni 15 g mar 28/11/17 mar 12/12/17

62 Condotti aria secondaria 250 g sab 12/11/16 mer 19/07/17

63 Ingegneria costruttiva 55 g sab 12/11/16 gio 05/01/17

64 Ordini, costruzione 98 g ven 06/01/17 gio 13/04/17

65 Trasporto 30 g ven 14/04/17 sab 13/05/17

66 Montaggio 35 g gio 15/06/17 mer 19/07/17

67 Condotti ricircolo fumi 403 g ven 06/01/17 lun 12/02/18

68 Ingegneria costruttiva 90 g ven 06/01/17 mer 05/04/17

69 Ordini, costruzione 167 g gio 06/04/17 mar 19/09/17

70 Trasporto 49 g ven 15/09/17 gio 02/11/17

71 Montaggio 77 g ven 03/11/17 gio 18/01/18

72 Coibentazioni 25 g ven 19/01/18 lun 12/02/18

73 Ventilatori aria primaria, aria secondaria, ricircolo fumi 335 g ven 15/07/16 mer 14/06/17

74 Ingegneria costruttiva 80 g ven 15/07/16 dom 02/10/16

75 Ordini, costruzione 170 g lun 03/10/16 mar 21/03/17

76 Trasporto 45 g mer 22/03/17 ven 05/05/17

77 Montaggio 40 g sab 06/05/17 mer 14/06/17

78 Scambiatore di calore preriscaldo aria primaria 311 g lun 29/08/16 mer 05/07/17

79 Ingegneria costruttiva 30 g lun 29/08/16 mar 27/09/16

80 Ordini, costruzione 210 g mer 28/09/16 mar 25/04/17

81 Trasporto 35 g mer 26/04/17 mar 30/05/17

82 Montaggio 21 g mer 31/05/17 mar 20/06/17

83 Coibentazioni 15 g mer 21/06/17 mer 05/07/17

84 Alimentazione rifiuti sanitari ospedalieri al forno 381 g sab 05/11/16 lun 20/11/17

85 Ingegneria costruttiva 66 g sab 05/11/16 lun 09/01/17

86 Ordini, costruzione 188 g mar 10/01/17 dom 16/07/17

87 Trasporto 47 g lun 17/07/17 ven 01/09/17

88 Montaggio 80 g sab 02/09/17 lun 20/11/17

89 Caldaia OEM 760 g dom 01/05/16 mer 30/05/18

Consegna lavori
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ID Nome attività Durata Inizio Fine

90 Generatore di vapore 760 g dom 01/05/16 mer 30/05/18

91 Ingegneria costruttiva 120 g dom 01/05/16 dom 28/08/16

92 Ordini, costruzione 405 g ven 15/07/16 mer 23/08/17

93 Trasporto 400 g mer 28/09/16 mer 01/11/17

94 Montaggio 430 g ven 06/01/17 dom 11/03/18

95 Prova idraulica 20 g lun 12/03/18 sab 31/03/18

96 Coibentazioni 60 g dom 01/04/18 mer 30/05/18

97 Refrattari 45 g dom 01/04/18 mar 15/05/18

98 Trasporto ceneri 432 g lun 29/08/16 ven 03/11/17

99 Ingegneria costruttiva 80 g lun 29/08/16 mer 16/11/16

100 Ordini, costruzione 180 g gio 17/11/16 lun 15/05/17

101 Trasporto 60 g mar 16/05/17 ven 14/07/17

102 Montaggio 90 g sab 15/07/17 gio 12/10/17

103 Coibentazioni 22 g ven 13/10/17 ven 03/11/17

104 Bruciatori 346 g lun 29/08/16 mer 09/08/17

105 Ingegneria costruttiva 60 g lun 29/08/16 gio 27/10/16

106 Ordini, costruzione 144 g ven 28/10/16 lun 20/03/17

107 Trasporto 33 g mar 21/03/17 sab 22/04/17

108 Montaggio 60 g dom 11/06/17 mer 09/08/17

109 scala esterna caldaia 24 g ven 30/12/16 dom 22/01/17

110 scavi 2 g ven 30/12/16 sab 31/12/16

111 fondazioni 7 g dom 01/01/17 sab 07/01/17

112 elevazione acciaio 15 g dom 08/01/17 dom 22/01/17

113 Silos ceneri e residui Opere civili 29 g sab 27/08/16 sab 24/09/16

114 scavi 1 g sab 27/08/16 sab 27/08/16

115 fondazioni 20 g dom 28/08/16 ven 16/09/16

116 elevazione acciaio 8 g sab 17/09/16 sab 24/09/16

117 Trattamento fumi Opere civili 70 g sab 17/09/16 ven 25/11/16

118 Fondazioni e basamenti elettrofiltro 20 g sab 17/09/16 gio 06/10/16

119 Fondazioni e basamenti AllInOne 20 g ven 07/10/16 mer 26/10/16

120 Fondazione e basamento camino 15 g gio 27/10/16 gio 10/11/16

121 Fondazioni ventilatore esaustore 15 g ven 11/11/16 ven 25/11/16

122 Trattamento fumi OEM 655 g dom 01/05/16 mer 14/02/18

123 Elettrofiltro 430 g dom 01/05/16 mar 04/07/17

124 Ingegneria costruttiva 150 g dom 01/05/16 mar 27/09/16

125 Ordini, costruzione 180 g lun 29/08/16 ven 24/02/17

126 Trasporto 80 g mar 27/12/16 gio 16/03/17

127 Montaggio 115 g gio 26/01/17 sab 20/05/17

128 Coibentazioni 45 g dom 21/05/17 mar 04/07/17

129 All-In-One (Reattore, Filtro a maniche, DENOX SCR) 455 g mar 31/05/16 lun 28/08/17

130 Ingegneria costruttiva 150 g mar 31/05/16 gio 27/10/16

131 Ordini, costruzione 200 g dom 18/09/16 mer 05/04/17

132 Trasporto 55 g mar 07/03/17 dom 30/04/17

133 Montaggio 110 g gio 06/04/17 lun 24/07/17

134 Coibentazioni 35 g mar 25/07/17 lun 28/08/17

135 Recuperatore finale 400 g sab 30/07/16 sab 02/09/17

136 Ingegneria costruttiva 60 g sab 30/07/16 mar 27/09/16

137 Ordini, costruzione 220 g mer 28/09/16 ven 05/05/17

138 Trasporto 28 g sab 06/05/17 ven 02/06/17

139 Montaggio 25 g mar 25/07/17 ven 18/08/17

140 Coibentazioni 15 g sab 19/08/17 sab 02/09/17

141 Ventilatore di coda 250 g lun 29/08/16 ven 05/05/17

142 Ingegneria costruttiva 60 g lun 29/08/16 gio 27/10/16

143 Ordini, costruzione 120 g ven 28/10/16 ven 24/02/17

144 Trasporto 25 g mer 22/03/17 sab 15/04/17

145 Montaggio 20 g dom 16/04/17 ven 05/05/17

146 Condotti fumi 470 g gio 08/09/16 gio 21/12/17

147 Ingegneria costruttiva 100 g gio 08/09/16 ven 16/12/16

148 Ordini, costruzione 150 g lun 07/11/16 mer 05/04/17

149 Trasporto 100 g lun 16/01/17 mar 25/04/17

150 Montaggio 90 g mar 25/07/17 dom 22/10/17

151 Coibentazioni 60 g lun 23/10/17 gio 21/12/17

152 Stoccaggio, dosaggio e iniezione reagenti 480 g sab 30/07/16 mar 21/11/17

153 Ingegneria costruttiva 90 g sab 30/07/16 gio 27/10/16

154 Ordini, costruzione 240 g ven 28/10/16 sab 24/06/17

155 Trasporto 120 g mar 16/05/17 mar 12/09/17

156 Montaggio 90 g gio 24/08/17 mar 21/11/17

157 Trasporto e stoccaggio ceneri 475 g ven 28/10/16 mer 14/02/18

158 Ingegneria costruttiva 60 g ven 28/10/16 lun 26/12/16

159 Ordini, costruzione 240 g mar 27/12/16 mer 23/08/17

160 Trasporto 90 g mar 25/07/17 dom 22/10/17

161 Montaggio 120 g gio 24/08/17 gio 21/12/17

162 Coibentazioni 55 g ven 22/12/17 mer 14/02/18

163 Passerelle e scale del trattamento fumi 320 g ven 28/10/16 mar 12/09/17

164 Ingegneria costruttiva 80 g ven 28/10/16 dom 15/01/17

165 Ordini, costruzione 95 g lun 16/01/17 gio 20/04/17

166 Trasporto 55 g mar 07/03/17 dom 30/04/17

167 Montaggio 50 g mar 25/07/17 mar 12/09/17

168 Camino 330 g dom 01/05/16 dom 26/03/17

169 Ingegneria costruttiva 120 g dom 01/05/16 dom 28/08/16

170 Ordini, costruzione 150 g lun 29/08/16 mer 25/01/17

171 Trasporto 30 g gio 26/01/17 ven 24/02/17

172 Montaggio 30 g sab 25/02/17 dom 26/03/17

173 Coibentazioni 30 g sab 25/02/17 dom 26/03/17

174 Piping processo trattamento fumi 330 g ven 28/10/16 ven 22/09/17

175 Ingegneria costruttiva 55 g ven 28/10/16 mer 21/12/16

176 Ordini, costruzione 100 g gio 22/12/16 ven 31/03/17

177 Trasporto 40 g ven 17/03/17 mar 25/04/17

178 Montaggio 66 g mer 26/04/17 ven 30/06/17

M-1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33 M34 M35 M36 M37 M38 M39 M40 M41 M42 M43

Attività Divisione Cardine Riepilogo Avanzamento manuale

      Progettista incaricato:

     

REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA LINEA DI TERMOVALORIZZAZIONE DA 30 MWt PRESSO IL SISTEMA DI TRATTAMENTO RIFIUTI DI MACOMER/TOSSILO

PROGRAMMA LAVORI - 25 MESI

Elaborato: Rel. L - Programma Lavori 



ID Nome attività Durata Inizio Fine

179 Coibentazioni 25 g mar 29/08/17 ven 22/09/17

180 Cestelli e maniche 410 g ven 28/10/16 lun 11/12/17

181 Ordini, costruzione 390 g ven 28/10/16 mar 21/11/17

182 Trasporto 20 g mer 22/11/17 lun 11/12/17

183 Catalizzatore 440 g ven 28/10/16 mer 10/01/18

184 Ordini, costruzione 420 g ven 28/10/16 gio 21/12/17

185 Trasporto 20 g ven 22/12/17 mer 10/01/18

186 Condensatore Opere civili 34 g ven 11/11/16 mer 14/12/16

187 scavi 4 g ven 11/11/16 lun 14/11/16

188 fondazioni 30 g mar 15/11/16 mer 14/12/16

189 Edificio ciclo termico  Opere Civili 131 g gio 15/12/16 lun 24/04/17

190 scavi 6 g gio 15/12/16 mar 20/12/16

191 fondazioni 40 g mer 21/12/16 dom 29/01/17

192 opere in elevazione 60 g lun 30/01/17 gio 30/03/17

193 tamponature 25 g ven 31/03/17 lun 24/04/17

194 Riqualificazione palazzina ex servizi - sala controllo 70 g dom 05/06/16 sab 13/08/16

195 Riqualificazione palazzina ex autorimessa - sala quadri 70 g dom 14/08/16 sab 22/10/16

196 Riqualificazione palazzina ex officina - sala area compressa/acqua demi 70 g dom 23/10/16 sab 31/12/16

197 Installazione impianto produzione acqua demi 24 g dom 01/05/16 mar 24/05/16

198 Installazione impianto di produzione aria compressa 30 g dom 01/05/16 lun 30/05/16

199 Impianti elettrici 352 g mer 29/06/16 gio 15/06/17
200 Sistema media tensione 180 g sab 29/10/16mer 26/04/17
201 Sistema bassa tensione 180 g gio 29/09/16 lun 27/03/17
202 Impianto illuminazione esterna 60 g lun 17/04/17 gio 15/06/17
203 Impianto di terra primaria 67 g mer 29/06/16 sab 03/09/16
204 Impianto di protezione scariche atmosferiche 33 g mar 30/08/16 sab 01/10/16
205 Automazione 455 g ven 28/10/16 gio 25/01/18

206 Ingegneria costruttiva 250 g ven 28/10/16 mar 04/07/17

207 Ordini, costruzione 180 g dom 05/02/17 gio 03/08/17

208 Montaggi 175 g ven 04/08/17 gio 25/01/18

209 Impianti ausiliari 224 g sab 29/10/16 ven 09/06/17
210 Gruppo elettrogeno d'emergenza 23 g sab 29/10/16dom 20/11/16
211 Posa e collegamento serbatoio gasolio 10 g lun 21/11/16mer 30/11/16
212 Impianti ventilazione 20 g lun 01/05/17 sab 20/05/17
213 Impianti di climatizzazione 20 g dom 21/05/17 ven 09/06/17
214 Rete interrata gasolio 60 g mar 29/11/16 ven 27/01/17
215 Revamping e ricollocamento cabina analisi 20 g dom 29/01/17 ven 17/02/17
216 Completamento opere civili 351 g dom 01/05/16dom 16/04/17
217 Revisione sala controllo 42 g dom 01/05/16 sab 11/06/16
218 Sistemazioni esterne strade e piazzali 60 g gio 16/02/17dom 16/04/17
219 Turbogeneratore a vapore OEM 650 g dom 01/05/16 ven 09/02/18

220 perfezionamento ordine 30 g dom 01/05/16 lun 30/05/16

221 consegna in cantiere 470 g mar 31/05/16 mar 12/09/17

222 montaggio 110 g mer 13/09/17 dom 31/12/17

223 collegamenti e collaudi 40 g lun 01/01/18 ven 09/02/18

224 Aerocondensatore OEM 560 g dom 01/05/16 sab 11/11/17

225 perfezionamento ordine 30 g dom 01/05/16 lun 30/05/16

226 consegna in cantiere 370 g mar 31/05/16 dom 04/06/17

227 montaggio strutture 90 g lun 05/06/17 sab 02/09/17

228 montaggio elettrostrumentale 40 g dom 03/09/17 gio 12/10/17

229 collegamenti e collaudi 30 g ven 13/10/17 sab 11/11/17

230 Miglioria (Pretrattamento rifiuti) 268 g lun 03/10/16 mar 27/06/17

231 Ordini, costruzione 90 g lun 03/10/16 sab 31/12/16

232 Trasporti 178 g dom 01/01/17 mar 27/06/17

233 Riposizionamento sistema analisi esistente 70 g ven 28/10/16 gio 05/01/17

234 Ingegneria costruttiva 70 g ven 28/10/16 gio 05/01/17

235 Fermata linee esistenti 61 g sab 31/03/18 mer 30/05/18

236 Montaggi Miglioria (Pretrattamento rifiuti) 60 g lun 26/03/18 gio 24/05/18

237 Intervento Riposizionamento sistema analisi esistente 30 g lun 02/04/18 mar 01/05/18

238 Parti di ricambio 0 g mer 30/05/18 mer 30/05/18

239 Consegna parti di ricambio 0 g mer 30/05/18 mer 30/05/18

240 Certificato di ultimazione lavori 0 g gio 31/05/18 gio 31/05/18

241 Commissioning e avviamento 90 g gio 31/05/18 mar 28/08/18

242 Cold commissioning 60 g gio 31/05/18 dom 29/07/18

243 Montaggio maniche e cestelli 16 g gio 31/05/18 ven 15/06/18

244 Montaggio catalizzatore 3 g sab 16/06/18 lun 18/06/18

245 Avviamento ventilatori - Trattamento fumi in bypass 3 g sab 30/06/18 lun 02/07/18

246 Controllo montaggio maniche 2 g mar 03/07/18 mer 04/07/18

247 Accensione bruciatori - Trattamento fumi in bypass 5 g mar 03/07/18 sab 07/07/18

248 Bollitura e passivazione caldaia 7 g dom 08/07/18 sab 14/07/18

249 Essiccamento refrattario 10 g dom 08/07/18 mar 17/07/18

250 Raffreddamento e controllo refrattari 5 g mer 18/07/18 dom 22/07/18

251 Precoating maniche 1 g mer 18/07/18 mer 18/07/18

252 Accensione bruciatori 1 g gio 19/07/18 gio 19/07/18

253 Soffiature piping 10 g ven 20/07/18 dom 29/07/18

254 Collegamento linea vapore SH a ingresso turbina 1 g lun 30/07/18 lun 30/07/18

255 Accensione bruciatori 1 g mar 31/07/18 mar 31/07/18

256 Prima combustione RSU 1 g mer 01/08/18 mer 01/08/18

257 Messa a punto a caldo forno - caldaia - trattamento fumi - ciclo termico in by-pass 23 g gio 02/08/18 ven 24/08/18

258 Avviamento e messa a punto turbogeneratore 8 g gio 09/08/18 gio 16/08/18

259 Messa a regime impianto 4 g sab 25/08/18 mar 28/08/18

260 Collaudo impianto 7 g mer 29/08/18 mar 04/09/18

261 Certificato di collaudo tecnico -  amministrativo provvisorio 0 g mar 04/09/18 mar 04/09/18

262 Gestione semestrale in affiancamento 180 g mer 05/09/18 dom 03/03/19

Certificato di ultimazione lavori

Certificato di collaudo tecnico -  amministrativo provvisorio
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