
 

Regione autonoma della Sardegna 
(Provincia di Nuoro) 

 

 
Comune di Macomer 

 
 

CONSORZIO PER LA ZONA INDUSTRIALE DI MACOMER 

 
 

GARA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA LINEA DI 
TERMOVALORIZZAZIONE DA 30 MWt PRESSO IL SISTEMA 

DI TRATTAMENTO RIFIUTI DI MACOMER/TOSSILO 
 
 

ATI:     AREAIMPIANTI     -    MONSUD S.p.A. 

  
 
 

Progettista incaricato: 

 
 
 

PROGETTO DEFINITIVO DI GARA 
 

 
PROGRAMMA TEMPORALE DI DETTAGLIO DELLA PROGETTAZIONE E 
DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI                                         O 

 
 
 
 



 

 

GARA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA LINEA DI 

TERMOVALORIZZAZIONE DA 30 MWt PRESSO IL SISTEMA 

DI TRATTAMENTO RIFIUTI DI MACOMER/TOSSILO 

REV. 0 
 

   Programma temporale di dettaglio dell'esecuzione lavori PAG. II/6 

 

 
 

CODICE DESCRITTIVO:  G117FMRP731.00  N° ALLEGATO:O  

0 12/09/2011 EMISSIONE silenzi nikko martino 

1      

2      

3      

4      

revisione data descrizione redatto controllato approvato 

 

 
 
 
 
 
 
 

Sistema Qualità Certificato 

 
UNI EN ISO 9001 (ISO 9001) 
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1.CONTENUTI 
 

IL presente Progetto definitivo è stato elaborato ai sensi del  d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 
–“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, 
recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010). 
 
Esso comprende  tra l’altro il presente programma temporale di dettaglio della 
progettazione e dell'esecuzione dei lavori. 
 
 
Tale documento è espressamente richiesto dal Disciplinare di Gara , pag. 32, e deve  
costituire parte integrante dell’offerta economica-tempo. 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm


ID Nome attività Durata
1 Durata complessiva del progetto 750 g

2 Fasi propedeutiche all'inizio dei lavori 230 g

3 Firma del contratto 0 g

4 Redazione del progetto esecutivo 90 g

5 Assistenza Pratiche Autorizzative 120 g

6 Consegna dei lavori 0 g

7 Apertura Cantiere e preparazione sito 20 g

8 Recinzioni 5 g
9 Cartellonistica 1 g
10 Installazione Baracche e Allacciamenti 15 g
11 Opere nuova Linea di Termovalorizzazione 520 g

12 Edificio Avanfossa - Opere Civili 50 g

13 Opere di Fondazione 30 g
14 Struttura in elevazione e copertura 20 g
15 Edificio Avanfossa - OEM 10 g

16 Installazione Semafori 10 g
17 Installazione Portoni 10 g
18 Edificio Fossa Combustibile - Opere Civili 2 g

19 Aperture condotti di aspirazione aria primaria 2 g
20 Edificio Fossa Combustibile - OEM 20 g

21 Revamping Carriponte combustibile 15 g
22 Installazione impianto di deodorizzazione 20 g
23 Edificio Fossa Scorie - Opere Civili 65 g

24 Opere di Fondazione 40 g
25 Struttura in elevazione e copertura 25 g
26 Cabina gruista 10 g
27 Fossa scorie 28 g
28 Pozzetto rilancio percolato 1 g
29 Edificio Fossa Scorie - OEM 30 g

30 Installazione Carriponte Scorie 30 g
31 Pompa estrazione percolato da fossa 1 g
32 Area Griglia/Forno/Caldaia - Opere Civili 80 g

33 Scavi di fondazione 40 g
34 Platea di fondazione 25 g
35 realizzazione buffer tank 20 g
36 Fossa per alloggiamento reddler 30 g
37 Forno Griglia OEM 177 g

38 Struttura Griglia 15 g
39 Trasporatore scorie 7 g
40 Pompe buffer tank 2 g
41 Tramogge sottogriglia 10 g
42 Centralina oleodinamica controllo griglia 2 g
43 Installazione griglia 40 g
44 Bocca e canale verticale di Alimentazione 6 g
45 Collegamenti Aria Primaria 20 g
46 Completamento piping 40 g
47 Montaggio elettrostrumentale e impianti elettrici 90 g
48 Coibentazioni 60 g
49 Caldaia OEM 300 g

50 Struttura Caldaia 60 g
51 Assemblaggio pannellatura caldaia 60 g
52 Sollevamento e montaggio pareti 40 g
53 Montaggio tramogge 10 g
54 Montaggio evaporatore, surriscaldatore 10 g
55 Montaggio ECO 10 g
56 Montaggio Corpo Cilindrico 5 g
57 Tubazioni vapore ed acqua alimento 35 g
58 Montaggio Sistemi di Percussione 15 g
59 Montaggi refrattari 60 g
60 Montaggi coibentazioni 60 g
61 Coclee estrazione ceneri 8 g
62 Trasportatore a Catena 10 g
63 Bruciatori post-combustion 10 g
64 Collegamento rete gasolio esistente 20 g
65 Ventilatore Aria Primaria 2 g
66 Preriscaldo aria primaria 2 g
67 Condotto aria primaria 30 g
68 Ventilatore Aria Secondaria 2 g
69 Condotto aria Secondaria 20 g
70 Montaggio elettrostrumentale e impianti elettrici 180 g
71 Ciclo termico - Opere Civili 70 g

72 Fondazioni ed. ciclo termico e basamento TV 30 g
73 Platea di fondazione 10 g
74 Opere in elevazione 30 g
75 Tamponature 10 g
76 Ciclo termico - OEM 140 g

77 Gru a ponte servizio turboalternatore 20 g
78 Posizionamento e montaggio TV 60 g
79 Installazione centralina oleodinamica 3 g
80 Degasatore 5 g
81 Pompe alimento caldaia 20 g
82 Skid reagenti 7 g
83 Piping ciclo termico 90 g
84 Montaggio elettrostrumentale e impianti elettrici 90 g
85 Impianto refrigerante 40 g
86 Edificio sala quadri - Opere Civili 40 g

87 Rifacimento interno edificio esistente 20 g
88 Realizzazione adeguementi civili 30 g
89 Edificio sala quadri - OEM 80 g

90 Installazione quadri di media 10 g
91 Trasformatori MT/BT 3 g
92 Trasformatore MT/MT 10 g
93 Quadri manovratori 20 g
94 Inverter 30 g
95 Quadri servizi ausiliari 20 g
96 Sistema UPS 20 g
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ID Nome attività Durata
97 Quadri DCS 20 g
98 Condensatore - Opere Civili 40 g

99 Fondazioni e basamenti 40 g
100 Condensatore - OEM 190 g

101 Condensatore 100 g
102 Pompe di estrazione del condensato 15 g
103 Montaggio elettrostrumentale e impianti elettrici 90 g
104 Edificio Acqua Demi e Aria Compressa - Opere Civili 20 g

105 Rifacimento interno dell'edificio esistente 20 g
106 Edificio Acqua Demi e Aria Compressa - OEM 20 g

107 Installazione impianto produzione acqua demi 20 g
108 Installazione impianto di produzione aria compressa 20 g
109 Linea trattamento fumi - Opere Civili 75 g

110 Fondazioni e basamenti elettrofiltro 15 g
111 Fondazioni e basamenti AllInOne 25 g
112 Fondazioni e basamenti serbatoi stoccaggio ceneri e reagenti 15 g
113 Fondazione e basamento camino 20 g
114 Fondazioni ventilatore esaustore 7 g
115 Linea trattamento fumi - OEM 280 g

116 -Elettrofiltro 65 g
117 Struttura di sostegno 15 g
118 Precipitatore elettrostatico 20 g
119 Sistema raccolta ed evacuazioni polveri 30 g
120 -AllInOne 85 g
121 Struttura di Sostegno 15 g
122 Reattore a secco 10 g
123 Filtro a maniche 50 g
124 DeNox 15 g
125 Sistema estrazione polveri filtro a maniche 20 g
126 - Serbatoi stoccaggio polveri e reagenti 50 g
127 - Condotto fumi di estrazione 20 g
128 - Condotto fumi di ricircolo 40 g
129 - Ventilatore esaustore 3 g
130 Camino 130 g
131 Sistema di accumulo e distribuzione acqua servizi 170 g

132 Rete di distribuzione principale 60 g
133 Stacchi alle utenze 50 g
134 Impianto antincendio 210 g

135 Rete interrata ed idranti 40 g
136 Sistemazione protezione sala quadri 30 g
137 Sistema controllo ed automazione 75 g

138 Interfaccia operatore 10 g
139 Sistema di comunicazione 60 g
140 Software di sistema 5 g
141 Impianti elettrici 425 g

142 Sistema media tensione 165 g
143 Sistema bassa tensione 165 g
144 Impianto illuminazione esterna 30 g
145 Impianto di terra primaria 60 g
146 Impianto di protezione scariche atmosferiche 30 g
147 Impianti ausuiliari 365 g

148 Gruppo elettrogeno d'emergenza 20 g
149 Posa e collegamento serbatoio gasolio 10 g
150 Impianti ventilazione 20 g
151 Impianti di climatizzazione 20 g
152 Rete interrata gasolio 60 g
153 Revamping e ricollocamento cabina analisi 20 g
154 Edificio Rot 50 g

155 Opere Civili ROT 20 g
156 OEM ROT 30 g
157 Deferrizzazione Ceneri di Caldaia 15 g

158 Installazione deferrizzatore 10 g
159 Installazione nastri e cassone scarrabile 15 g
160 Migliorie sezione di pretrattamento 30 g

161 Realizzazione migliorie 30 g
162 Completamento opere civili 384 g

163 Revisione sala controllo 40 g
164 Sistemazioni esterne strade e piazzali 60 g
165 Realizzazione laghetto e sistemazioni a verde 55 g
166 Tamponature di completamento Forno/Caldaia 42 g
167 Tamponature di completamento Linea fumi 43 g
168 Finiture e controlli finali 30 g

169 Ultimazione lavori - 25 MESI 0 g
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